

15 октомври 2020 г.

До: **г-н АТАНАС КАЙМАКЧИЕВ**, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда

Копие до: **г-жа МАДЛЕНА СТАНИМИРОВА**, Координатор проект, Директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“, Изпълнителна агенция по околна среда

От: Борис Каракушев, управител на ДЗЗД „ЕНВИМОН“, Булстат 177296634, София 1408, ул. „Димитър Манов“ №33, офис 2

Относно: **Искане за удължаване на срока за изпълнение на договор № 3683/14.12.2018 г. с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по три обособени позиции. За обособена позиция №1: „Анализи и проучвания на видовете и типове местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“**

№: 00740-L0104-020 L.149

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЙМАКЧИЕВ,

Обръщам се към Вас във връзка с необходимостта от удължаване на срока за изпълнение на договор № 3683/14.12.2018 г. с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по три обособени позиции. За обособена позиция №1: „Анализи и проучвания на видовете и типове местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“.

Изпълнението на ЕТАП 2 – „Теренни проучвания“ беше силно затруднено от въвеждането на извънредните мерки в България и съседните страни, следствие на разразилата се пандемия от Covid 19. Както знаете членове на ДЗЗД „ЕНВИМОН“ са Институтът за биологични изследвания „Синиша Станкович“ към Университета в Белград (ИБИСС) – СЪРБИЯ, "ИЛОРИКИ КО" и „Левър Девелопмънт Консултантс“- ГЪРЦИЯ, които разполагат с огромен експертен персонал, който беше планирано да се включи в теренните мисии. Също така болшинството от ключовите експерти също са предоставени от тези дружества.

Решението на НС за обявяване на извънредно положение в България на 13.03.2020 и неговото удължаване до 13.05.2020, както и Решение № 325 на МС от 14 май 2020 г. за въвеждане на извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на МС от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на МС от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на МС от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на МС от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на МС от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на МС от 25 септември 2020 г., удължиха мерките до 30 ноември 2020. Подобни или по-строги са мерките и в съседните страни – Гърция и Сърбия, а преминаването на границата в този

период беше почти невъзможно – имаше големи периоди на пълно затваряне на границите, както и периоди на налагане на карантина след пребиваване в чужбина. Всички тези мерки възпрепятстваха участието на нашите чуждестранни експерти в теренните проучвания.

Друг проблем, с който се сблъскахме, във връзка с пандемия от Covid 19, беше огромното забавяне в доставките на оборудване, необходимо за теренните проучвания. Поради затваряне на границите оборудването, поръчано от чужбина, пристигна с над 3 месеца закъснение, което също доведе до отлагането на някои от теренните мисии. Независимо от трудностите екипът на ДЗЗД „ЕНВИМОН“ мобилизира огромен български експертен потенциал и успяхме да извършим голямата част от планираните теренни проучвания. Въпреки това останаха някои групи видове и местообитания, които не можахме да бъдат обхванати напълно. Сръбските колеги, които разписаха новите методики за безгръбначните животни нямаха възможност да ги опробват на терен, за да бъдат финализирани, което е свързано и с окончателният вариант на Концепцията за мониторинг.


Във връзка с изложеното въз основа на чл. 12, ал.1, т.4. от договор № 3683/14.12.2018 г. и позовавайки се на въведеното извънредното положение и въведената извънредна епидемична обстановка Ви информирам, че възникналите пречки могат да осуетят постигането на крайните резултати при изпълнението на договора. Считаю, че това несъмнено е форсмажорно обстоятелство и попадаме в хипотезата на раздел XI „Непреодолима сила“ от договора, като предвид спецификата и биологията на видовете, за които мониторингът се осъществява в точно определен период от годината, единствените мерки, които могат да се предприемат са удължаване с 12 месеца на срокът за изпълнение на договор № 3683/14.12.2018 г. Това ще даде възможност да бъдат изпълнени всички пропуснати теренни мисии, ще бъде събрана цялата необходима информация за състоянието на видовете и местообитанията и ще даде възможност да бъдат изготвени качествени анализи въз основа на събраните данни.

Считаю, че тези действия няма да повлияят на финансирането по Оперативна програма околна среда 2014-2020, до колкото периода за отчитане по програмата е до 2023 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЙМАКЧИЕВ,

Във връзка с изложеното моля да пристъпим към подписване на анекс към договора, с който да бъде удължен с 12 месеца на срокът за изпълнение на договор № 3683/14.12.2018 г. на основание на чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП и във връзка с чл. 43 от същия договор.

С уважение:

  
Борис Каракушев  
Управител на ДЗЗД „ЕНВИМОН“