



Анализи и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за
птиците (2009/147/ЕО)

ИАОС при МОСВ

Вх. № 6563, 2.11.2020 г.

Изх. № 91/30.10.2020 г.

София

ДО

Г-Н АТАНАС КАЙМАКЧИЕВ
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС)

КОПИЕ

Г-ЖА МАДЛЕНА СТАНИМИРОВА
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.

От: Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП“, Изпълнител по договор № 3730/18.04.2019 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЙМАКЧИЕВ,

Обръщам се към Вас с предложение за удължаване на срока на изпълнявания от нашия консорциум договор, поради следните обективни обстоятелства, създаващи рискове за срочното изпълнение на договора.

Както знаете, изпълнението на горепосочения договор се реализира в четири етапа. Етапи 1 и 4 вече са приключени и одобрени от Възложителя, в процес на изпълнение са Етап 2 и Етап 3.

Изпълнението на Етап 2 стартира през м. януари 2020 г. В рамките на този етап са проведени теренни проучвания по всички **30 схеми и подсхеми за мониторинг**, включени в Националната концепция за мониторинг. Те са организирани в **331 теренни мисии**, като в резултат са изготвени **6317 полеви протоколи**, на хартиен и електронен носител. Протоколите са въвеждани в база данни, съгласно офертата на Консорциума. Поетапно базата данни е предавана на Възложителя, като е извършван и текущ преглед на коментарите, получени от екипа по контрол, ангажиран от ИАОС по друг договор. **Пълната база данни е предадена на Възложителя на 28.10.2020 г.**, като по нея се очакват и коментарите от страна на екипа по контрол.

Стартиран е процес на финална биологична и техническа верификация на данните в базата данни. Това включва:

- ✓ Синхронизиране на структурата и модела на данните по схеми за мониторинг;

1

КОНСОРЦИУМ „ДИКОН – ПАРТИЦИП“

тел: +359 2/ 944 51 09, 944 51 10, факс: +359 2/ 944 51 18

e-mail: projects@dicon-bg.com



- ✓ Изчистване на формалните грешки;
- ✓ Технически корекции по модела на данните, свързани с алгоритъма на ИАОС;
- ✓ Извличане на уникалните места за наблюдение в обособени списъци по схеми;
- ✓ Финална проверка на качеството на данните от техническа гледна точка.

След финализирането на базата данни, предстои **процес на прехвърлянето ѝ в системата на ИАОС**, съгласно офертата на Консорциума. Това ще бъде извършвано поетапно, схема по схема. **Процесът е времеемък, така че да бъдат изпълнени всички алгоритми на системата.** На тази база ИАОС ще може да извърши финален преглед на данните и да одобри изпълнението на Етап 2 по договора.

Успоредно с приключването на работата по Етап 2, **стартира работата по Етап 3** на договора. Набраните данни и информация се обобщават и обработват така, че да могат да бъдат анализирани. По същия етап предстои да бъдат изпълнени още **следните задачи:**

1. **Анализ на приноса на програмата за мониторинг към докладването по член 12 от Директива за птиците** - характеристиките на всички събрани данни ще бъдат сравнени, с тези, подадени с докладите по чл. 12 през 2019 г. Сравнение на картите за разпространение на отделните видове с тези от докладването;
2. **Анализ на отделните схеми за мониторинг** (по отношение на приноса им за оценка на популация, ареал, разпространение, пригодност на нови места за мониторинг). Ще бъде извършен анализ на ефективността на отделните схеми за мониторинг и ще бъдат изготвени препоръки за подобрения, при необходимост. На тази база схемите за мониторинг ще бъдат ревизирани;
3. **Анализ разходи – ползи от прилагането на схемите за мониторинг** – брой наблюдения, брой регистрирани видове, брой човекодни теренна и камарална работа, брой експерти и др. Предложение за цялостна програма (годишна база и за 6-годишен цикъл) и финансов план за изпълнение на програмата;
4. **Анализ и оценка на състоянието на видовете птици** – съгласно разработената методика в рамките на Етап 1. Този анализ вече е извършен за целите на докладването по Етап 4, но сега следва да бъде повторен с новите теренни данни, съгласно офертата на Консорциума;
5. **Анализ на необходимостта от промени в СДФ на защитените зони за птиците** – промени в оценките на видовете, както и в други секции на СДФ, където е необходимо. Следва да бъдат изготвени СДФ за всички защитени зони, в които е възникнала необходимостта от промени.
6. **Провеждане на работни срещи и обсъждания на финалните резултати в експертна работна група** – това представлява повторно изпълнение на Дейност 14, така както е предвидено в офертата на Консорциума. За целта следва да се извърши необходимата организация, да се проведе работната среща и да се



*Анализ и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за
птиците (2009/147/ЕО)*

предвиди време за коментари и предложения от участниците в работната група.
На тази база оценките трябва да бъдат финализирани.

Съгласно графика за изпълнение на дейностите, за изпълнението на посочените задачи по Етап 2 и Етап 3 **екипът на Консорциума е заложил 46 дни** (финалният доклад следва да бъде представен на 16.12.2020 г.). Трябва да се има предвид обаче, че графикът е изготвян и одобряван в коренно различни условия, без да имаме каквито и да било индикации, че могат да възникнат извънредни обстоятелства, каквито са тези, свързани с пандемията и с многократно удължаваната в страната извънредна епидемична обстановка.

Бихме искали да обърнем внимание, че както **изпълнението на целия Етап 2 по договора, така и предстоящото изпълнение на Етап 3 се развива в условията на тежка епидемиологична обстановка, свързана с пандемията от Ковид 19**. Целият експертен екип, с цел да не бъде изпуснат подходящия сезон за теренна работа, положи неимоверни усилия да приложи на терен схемите за мониторинг, независимо от редицата предизвикателства (извънредно положение, ограничения на пътувания в рамките на страната и на влизането от други държави; блокиране на населени места, липса на места за настаняване, рискове от заразяване на терен и т.н.). За съжаление пандемията не само че не намалява силата си, но и се усложнява през последните седмици, за което свидетелстват оповестените доклади в мотивите към заповедите на министъра на здравеопазването (за справка мотиви към *Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г., съгласно които към 26.10.2020 г. в страната е регистрирано 102,2% нарастване на седмичния брой заразени спрямо предходната седмица!*). Част от нашите експерти към момента също са под карантина. Силно ограничена е и възможността за провеждане на събития, а мотивацията за участие в тях е намалена, поради реалния риск от заразяване.

С постоянно нарастващия брой заболяли, съответно непрекъснато и динамично се въвеждат нови и още по-рестриктивни противоепидемични мерки и почти ежедневно се публикуват нови заповеди с ограничения, въведени от Министерство на здравеопазването. **Всичко това ни поставя в обективна невъзможност да планираме стриктно предстоящата работа, предвид че нямаме яснота нито какви ще бъдат бъдещите ограничения в страната, нито какво ще бъде здравословното състояние на експертите ни**. Не на последно място, трябва да отбележим, че се налага значителна част от нашите международни експерти да пътуват до България от други държави за изпълнение на задачите си, а редица държави, включително и България въвеждат ограничения на полети и задължителна карантина за пристигащите. Предизвикателство ще бъде и организирането на работна среща с експертната група за обсъждане на резултатите от изпълнението на Етап 3, предвид въведените към момента сериозни ограничения за провеждане на публични събития и неяснотата дали няма да се стигне до пълна забрана на всякакви групови събирания.

В контекста на посоченото, **оставащият брой дни за приключване на работата по договора, именно в този период на годината и при съществуващите обективни и непредвидени обстоятелства, са крайно недостатъчни**. С оглед на това, в изпълнение на нашето задължение по чл. 4, ал. 5 от договора, бихме искали да Ви информираме за необходимостта да се предвиди времеви резерв за изпълнение на договора. До момента сме изпълнявали стриктно и в срок задълженията си, поради



*Анализ и проучвания на видовете птици в България,
предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за
птиците (2009/147/ЕО)*

което, отправяме този сигнал именно с цел да предотвратим евентуална забава и да завършим успешно проекта.

Във връзка с горното и с цел осигуряване на качествено приключване на Етап 2 и изпълнение на Етап 3, Консорциумът предлага **изпълнението на договора да бъде удължено с 4 месеца, до края на м. май 2021 г.** В случая са налице извънредни обстоятелства, които несъмнено могат да бъдат отнесени към хипотезата на непреодолима сила по раздел XI от договора. Към момента ние имаме желание да продължим изпълнение на всички задачи, по които обективно е възможно да работим, поради което смятаме, че удачен вариант в случая е именно удължаване на срока на договора, а не цялостно спиране на изпълнението. В тази връзка Ви молим да разгледате предложението ни в кратки срокове, с оглед динамичната ситуация.

В очакване на отговор, оставам на разположение за въпроси и допълнителна информация!

С уважение,

Вержиния Димитрова

Упълномощен представител на Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП“

VERJINIA
PETKOVA
DIMITROVA

Digitally signed by
VERJINIA PETKOVA
DIMITROVA
Date: 2020.10.30
16:11:49 +02'00'