

Приложение 2

I. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НСМСБР) ПРЕЗ ПЕРИОДА (2017-2019)

1. Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР;
2. Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР;
3. Разработване и утвърждаване на методики за мониторинг и методики за оценка (за част от новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР);
4. Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития;
5. Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР;
6. Изграждане и поддържане на партньорства в рамките на НСМСБР;
7. Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за прилагане на методиките за мониторинг/оценка

№	Дейност	Начин на изпълнение	Срок	Разходи, лева	Източници на финансиране	Индикатор за целево състояние
1	Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР					
	1.1. Набиране на данни за обекти от НСМСБР, които се докладват по ДМ и ДП	По проект по ОПОС; чрез възлагане и от регионалните структури	2017-2019	7 000 000	ОПОС/държавен бюджет	Събрани данни за обектите от НСМСБР които се докладват по ДМ и ДП
	1.2. Набиране на данни за обекти от НСМСБР, които са от национално значение (не са по ДМ и ДП)	Планира се ежегодно да се възлагат дейности – всяка година за различни биологични групи	2017 2018 2019	500 000 500 000 500 000	Държавен бюджет/ ПУДООС	Събрани данни за обектите от НСМСБР от национално значение
2	Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР					

№	Дейност	Начин на изпълнение	Срок	Разходи, лева	Източници на финансиране	Индикатор за целево състояние
	2.1. Изготвяне на оценки за обекти от НСМСБР, които се докладват по ДМ и ДП	По проект по ОПОС и чрез възлагане, планират се и обсъждания със заинтересованите страни	2017-2019,	7 000 000	ОПОС/държавен бюджет	Изготвени оценки на състоянието за обектите от НСМСБР които се докладват по ДМ и ДП
	2.2. Изготвяне на оценки за обекти от НСМСБР, които са от национално значение (не са по ДМ и ДП)	Планира се ежегодно да се възлагат дейности – всяка година за различни биологични групи	2017 2018 2019	100 000 100 000 100 000	Държавен бюджет/ ПУДООС	Изготвени оценки на състоянието за обектите от НСМСБР от национално значение
3	Разработване и утвърждаване на методики за мониторинг и методики за оценка за част от новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР	По проект по ОПОС, Планират се и обсъждания със заинтересованите страни	2017	1 000 000	ОПОС	Разработени и утвърдени методики за мониторинг и методики за оценка за част от новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР
4.	Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития.	Организиране на теренни проучвания и изготвяне на анализ в територии и за видове и местообитания при възникнали непредвидени събития.	2017 2018 2019	40 000 40 000 40 000	Държавен бюджет/ ПУДООС	Проведени теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития
5.	Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР	Надграждане и подобряване по проект по ФМ на ЕИП	2017	600 000	ФМ на ЕИП	Разработени нови модули, отстранени технически проблеми
		Поддръжка на ИС	2018 2019	60 000 60 000	Държавен бюджет/ ПУДООС	Работеща ИС
6.	Изграждане и поддържане	Сключване на	2019	-	Държавен бюджет/	Сключени споразумения/ набрани и

№	Дейност	Начин на изпълнение	Срок	Разходи, лева	Източници на финансиране	Индикатор за целево състояние
	на партньорства в рамките на НСМСБР	споразумения/ договори за изпълнение на дейности и предоставяне на данни			ПУДООС	предоставени данни/ изготвени оценки
7	Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за прилагане на методиките за мониторинг/оценка	Обучение на експертите с цел запознаване	2017 2018 2019	10 000 10 000 10 000	Държавен бюджет/ ПУДООС	Обучени експерти за провеждане на теренните наблюдения, въвеждане на данни в електронен вид, обработка и оценка.

Разходи по направления за период (2017-2019) в лева:

Дейност 1	Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР	8 500 000
Дейност 2	Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР	7 300 000
Дейност 3	Разработване и утвърждаване на методики за мониторинг и методики за оценка (за част от новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР)	1 000 000
Дейност 4	Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития.	120 000
Дейност 5	Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР	720 000
Дейност 6	Изграждане и поддържане на партньорства в рамките на НСМСБР	-
Дейност 7	Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за прилагане на методиките за мониторинг/оценка Разработка, тестване и оптимизация на инструментите на НСМСБР	30 000
Общо разходи за периода 2017-2019		17 670 000

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НСМСБР) СЛЕД 2019 г.

От 2020 г. финансирането на дейностите към НСМСБР следва да е от държавния бюджет/ ПУДООС. Чрез прилагането на подход за редуване на биологичните групи и местата за мониторинг, **годишно** необходимите средства за изпълнение на НСМСБР ще са в рамките на 2 500 000 – 3 000 000 лв., за покриване на следните дейности:

Дейност	Средства, лева (приблизително)
1. Набиране на данни от мониторинг за обекти от обхвата на НСМСБР, включитено и на територията на НП и ПП	2 000 000
2. Набиране на допълнителни налични данни и изготвяне на оценки на състоянието на обекти от обхвата на НСМСБР, включитено и на територията на НП и ПП	500 000
3. Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития.	40 000
4. Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР	60 000
5. Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за прилагане на методиките за мониторинг/оценка	10 000