

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4/.....*30.08.2021г.*

КЪМ ДОГОВОР № 3730 от 18.04.2019 г

Днес, *30.08.2021г.*, в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с ЕИК 831901762, с административен адрес в гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявана от **РОСИЦА КАРАМФИЛОВА – БЛАГОВА** – изпълнителен директор, и **ГЕОРГИ ИГНАТИЕВ** – началник на отдел „Финанси и стопанско управление“ (ФСУ), наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

КОНСОРЦИУМ „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ ДЗЗД, регистрирано в Търговския регистър/регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 177295767, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1505, ж.к. Суха река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2, представлявано от **ВЕРЖИНИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА** качеството ѝ на представляващ консорциума, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 43 от **Договор № 3730 от 18.04.2019 г. между ИАОС и КОНСОРЦИУМ „ДИКОН-ПАРТИЦИП“ ДЗЗД** и като взеха предвид въвеждането на ограничения със Заповеди №№ РД-01-124/13.03.2020 г., РД-01-196/10.04.2020г. и РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, довели до невъзможност за изпълнение в предвидените срокове на част от дейностите по проекта по договори №3683/14.12.2018 г. и №3730/18.04.2020 г., по които от своя страна ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“ има задължение да осъществява качествен контрол и валидиране, съгласно чл. 1 от Договор №3723 от 09.04.2020 г., както и Постановление на министерския съвет №209/01.07.2021 г., довело до последвала възможност за продължаване на дейностите по проекта, както и с оглед изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора и приключване на дейностите по проекта.

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 4, ал. 1 от договора се изменя, както следва:

Срокът на договора е периода от датата на подписването му от двете страни до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора или до приключването на физическото изпълнение на проект *BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове*

и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.

Всички останали клаузи на договор №3730/18.04.2019 г. остават непроменени и се прилагат в отношенията между страните.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на сключването му, като същото става неразделна част от сключения между страните Договор №3730 от 18.04.2019 г. и се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ИГНАТИЕВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСУ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕРЖИНИЯ ДИМЕТРОВА
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА