

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 /.../... 17. 12. 2020

КЪМ ДОГОВОР № 3723 от 09.04.2019 г.

Днес, 17. 12. 2020, в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с ЕИК 831901762, с административен адрес в гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ №136, представлявана от Атанас Христов Каймакчиев – изпълняващ правомощията на изпълнителен директор, и Георги Игнатиев – началник на отдел „Финанси и стопанско осигуряване“ (ФСО), наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“, регистрирано в Търговския регистър/регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 177310030, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 387, ап. 48, представлявано от Веселина Кирилова Колешева-Димитрова в качеството ѝ на представляваща дружеството, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от Договор № 3723 от 09.04.2020 г. между ИАОС и ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“, във връзка с писмо за одобрение № СО2-М218/23.11.2020 г. на УО на ОПОС и като взеха предвид форсмажорните обстоятелства (описани подробно в писмо с изх. №2794/18.11.2020 г. за Искане за удължаване на срока на проект № BG16M1OP002-3.003-0001-C01 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“), сред които и въвеждането на ограничения със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. и Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, довели до невъзможност за изпълнение в настоящите срокове на част от дейностите по договори № 3683/14.12.2018 г. и № 3730/18.04.2020 г., по които от своя страна ДЗЗД „ЕКОКОНСУЛТ НАТУРА 2000“ има задължение да осъществява качествен контрол и валидиране, съгласно чл. 1 от Договор № 3723 от 09.04.2020 г.

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Чл. 4, ал. 1 от договора се изменя, както следва:

Срокът на договора е периодът от датата на подписването му от двете страни до 31.08.2021 г.

За периода на удължаване на срока на договора е съставен Актуализиран график за изпълнение на дейностите, който е неразделна част от настоящото споразумение и ще бъде прилаган при по-нататъшното изпълнение на договора.

Всички останали клаузи на договор № 3723/09.04.2019 г. остават непроменени и се прилагат в отношенията между страните.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на сключването му, като същото става неразделна част от сключения между страните Договор № 3723 от 09.04.2020 г. и се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1: Писмо на ИАОС с изх. №2794/18.11.2020 г.

Приложение №2: Актуализиран график за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АТАНАС КАЙМАКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

За

ГЕОРГИ ИГНАТИЕВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Заличено обстоятелство на осн. чл.37 ЗОП, във връзка с
Регл. (ЕС) 2016/679