
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК
Във връзка с Допълнително споразумение към Договор № 3723 от 09.04.2019 г
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Начало/край на договора 9.4.2019 30.8.2021
Начало Край

Етап 1 14.6.2019 16.8.2021
Получаване на възлагателно писмо 14.6.2019
Дейност 1.: Теренни проверки на екипите на изпълнителите по 
Обособени позиции 1 14.6.2019 31.7.2021
Дейност 1.: Теренни проверки на екипите на изпълнителите по 
Обособени позиции 2 14.6.2019 17.10.2020
План за проверки*
Дейност 2.: Контрол на качеството на попълнените от 
изпълнителите по Обособени позиции 1  полеви формуляри**

14.6.2019 16.8.2021
Дейност 2.: Контрол на качеството на попълнените от 
изпълнителите по Обособени позиции 2 полеви формуляри***

14.6.2019 28.2.2021
Обобщен доклад за изпълнение на дейностите по Етап 1 16.8.2021
Етап 2**** 9.4.2019 17.10.2019
Финален доклад 16.8.2021

* Съобразено с Дейност 8 на Изпълнителя по ОП1
** Съобразено със Задачи 10.2, 10.3 и 10.4 на Изпълнителя по ОП1
** *Съобразено с изпълнението на Дейност 10  на Изпълнителя по ОП2
***Обобщеният доклад по дейността е приет с Протокол от 17.10.2020

май 2021 юни 2021 юли 2021 авг 2021 сеп 2021яну 2020 фев 2020 мар 2020 апр 2020 апр 2021май 2020 юни 2020 юли 2020 авг 2020 сеп 2020 окт 2020 ное 2020 дек 2020 яну 2021 фев 2021 мар 2021


	Sheet1

